Digital kommuneplan - budget plan09 - 28-1-2008																					
	1. kvartal 2008			2. kvartal 2008			3. kvartal 2008			4. kvartal 2008			1. kvartal 2009			2. kvartal 2009			3. kvartal 2009		
Fase 1	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***	***Kommunerne***	***Konsulent***	***Udlæg***
Opstart og analyse brugertyper og brugsmønstre	***185***	***145***	***190000***	***50***	***110***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***10***	***0***
Indledende interview med de deltagende kommuner	10	30																			
Opstartsmøde	25	20																			
Workshop d. 4. februar 2008. Oplæg v. 1508 - Klaus Bundvig.	40	10	100.000																		
Udførelse af analyser på brugertyper og brugsmønstre	100	30		50	100																
Etablering og drift af projekthjemmeside	10	25	40.000		10			10			10			10			10			10	
Opsamling og videreformidling		30	50.000																		
Fase 2																					
Fastlæggelse af datamodeller & informationsstruktur	***75***	***135***	***0***	***125***	***250***	***0***	***75***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Udarbejdelse af datamodeller for rammedelen og retningslinier	25	50			50																
Udarbejdelse af informationsstrukturen og sidenavigationen	25	50			50																
Udarbejdelse af sidelayout og grafiske brugerflade				50	50																
Opsamlinger og videreformidling				50	50																
Etablering af system til digital kommuneplan i de enkelte kommuner	25	35					25	50													
Testning og afprøvningen af teknikken				25	50		25	50													
Opsamlinger og videreformidling							25	50													
Fase 3																					
Produktion af komuneplan *Projektet omfatter ikke den egentlige kommuneplanlægning (produktion af kommuneplanens indhold), men er afgrænset til kun at omfatte den digitale del af planprocessen. Der tildeles derfor ikke midler til planfaglig rådgivning.*	***0***	***0***	***0***	***45***	***85***	***0***	***45***	***90***	***0***	***45***	***90***	***0***	***45***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Indlægning af komuneplanens dele på den tekniske platform				15	25		15	30		15	30		15	30							
Løbende tilpasninger af den digitale platform, sidelayout, grafiske design mv.				15	30		15	30		15	30		15	30							
Afprøvning af forskellige koncepter af portaler, kortløsninger mv.				15	30		15	30		15	30		15	30							
Fase 4																					
Offentlig debat om forslag til kommuneplan	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***185***	***0***	***0***	***0***	***0***
Udvikling og afprøvning af ideer i debatfasen																75	75				
Kontakt til foreninger, presse mv.																50	10				
Opsamling af erfaringer med brug af den digitale kommuneplan i den offentlige debat																75	100				
Fase 5																					
Slutevaluering	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***
Opsamlinger og videreformidling																	100		100	100	
Forventet timeforbrug	***260***	***280***		***220***	***445***		***120***	***250***		***45***	***100***		***45***	***100***		***200***	***295***		***100***	***110***	
Prisoverslag i kr.	***74.880***	***238.000***	***190.000***	***63.360***	***378.250***	***0***	***34.560***	***212.500***	***0***	***12.960***	***85.000***	***0***	***12.960***	***85.000***	***0***	***57.600***	***250.750***	***0***	***28.800***	***93.500***	***0***
Overslag konsulent	***1.343.000***																				
Overslag udlæg	***190.000***																				
Overslag kommunale arbejdstimer	***285.120***																				
Ekstern revision af projektregnskab	***5.000***																				
17,5 % af tilskudet til momsudligningen	***175.000***																				
Projektsum	**1.998.120**																				
Finansiering:																					
Kommuner - kontant beløb excl. Moms	715.000																				
Kommuner - arbejdstimer	285.000																				
Ansøgt hos plan09 incl. 17,5% til momsudligningen	1.000.000																				
Finansiering i alt	**2.000.000**																				