

## Status d. 03.03.2009

	Digital kommuneplan	
Frederikshavn	ODEUM e-Plan	Offentlighedsfasen starter d. 4/3. Planen er lavet digital fra starten.
Faaborg-Midtfyn	ODEUM e-Plan/Kortinfo	Godkendes af Byrådet d. 10-3, hvor den digitale udgave kun vil være delvis færdig og en pdf-udgave vil blive brugt i den politiske behandling. Digital plan klar til offentlighedsfasen.
Gribskov	Eget CMS	Politisk godkendelse af i næste uge 10 fremlægges den første fulde version af planforslaget i en basal pdf-print-version. Digital plan klar til offentlighedsfasen.
Haderslev	ODEUM e-Plan/ArcGIS	Godkendes af Byrådet i marts. Planen er lavet digital fra starten.
Holbæk	Sitebuilder/Netgis	Har vedtaget planen som papirplan.
Holstebro	ODEUM e-Plan	Offentlighedsfasen startes inden sommerferien. Planen er lavet digital fra starten.
Høje Tåstrup	ODEUM e-Plan	Er lige startet op med at opbygge den digitale plan. Planen er lavet digital fra starten.
Illulisat	?	?
Rudersdal	Sitecore CMS/CBKort	Offentlighedsfasen er i gang og kører til d. 2-4. Har lavet både papir og digital udgaver af planen.
Struer	Webtop/MapInfo	Politisk godkendelse af vil ske inden sommerferien. offentlighedsfasen kører i en forlænget udgave henover ferien.
Tønder	ODEUM e-Plan	Planstrategien er snart færdig, kommuneplanforløbet starter nu. Offentlighedsfasen formentlig i efteråret med vedtagelse i 2010.